

札沼線代替バスの運行スケジュール

- | | |
|-----------------|---|
| 10月頃 | ・ 第2回月形町地域公共交通活性化協議会の開催
※ほかに浦臼町、当別町での同様協議会の開催結果を踏まえて協議運賃の承認 |
| 10～11月頃 | ・ 各警察署、道路管理者への許可申請
・ 札沼線代替バス運営協議会での詳細検討、北海道運輸局への事前確認など
・ 住民への周知
・ JRとのダイヤ微調整 |
| 12月頃 | ・ バス事業者から北海道運輸局へ路線申請 |
| R2年1月頃～ | ・ 第3回月形町地域公共交通活性化協議会の開催
※事業評価について、代替バスの申請内容・デマンド交通についてなど
・ 代替バスの住民周知 |
| R2年2～3月頃
3月末 | ・ 購入バスの納車及び試運転
・ バス停設置 |
| 4月1日 | ・ 代替バス運行開始 |
| 5月7日 | ・ 札沼線（北海道医療大学～新十津川間）廃線 |