

主要事務事業に係る施設整備 全体スケジュール (案)

区分	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
1 町民保養センター等改修 ※道の駅検討		基本計画	実施設計	温泉・宿泊工事						
2 石狩月形駅周辺整備(鉄道跡地) 町道整備			町道設計 議会承認	町道工事						
3 石狩月形駅周辺整備(鉄道跡地) 公園整備			駅舎解体	公園整備設計	公園整備工事					
4 旧JR鉄道跡地利用		●利活用検討	●個別協議 ●譲渡契約 ●所有権異動 ●町有地管理 など							
	●5/7廃線		●JR財産譲渡							
5 地域拠点施設		学校整備と並行して検討、協議			基本計画	基本・実施設計	工事(校舎)	工事(外構)		

※後年度検討事項

〔皆楽公園エリア整備〕

6 道路・景観整備			温泉等の整備状況に応じて適時整備							
7 つち工房改修			温泉等の整備状況に応じて適時整備							
8 こども広場整備			温泉等の整備状況に応じて適時整備							
9 キャンプ場等整備			温泉等の整備状況に応じて適時整備							