

公共工事の発注見通し（変更）

工 事 名 称	工事場所	工事期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概 要
町道舗装補修工事	一円	6ヶ月	土木	指名競争入札	4月中旬	舗装補修
町道区画線設置工事	一円	3ヶ月	土木	指名競争入札	4月中旬	破線、実線他
北17号橋補修工事	昭栄・共和	7ヶ月	土木	指名競争入札	5月下旬	橋面舗装・橋面防水・防護柵取替他
市北赤川線道路改良舗装工事	市北・赤川	3ヶ月	土木	指名競争入札	6月下旬	新設改良
JR施設撤去工事	一円	5ヶ月	土木	指名競争入札	7月下旬	レール・枕木、電気設備等撤去
月形地区農業集落排水事業電気設備工事	北農場	7ヶ月	土木	指名競争入札	8月上旬	電気設備改修
昭栄会館屋根塗装等改修工事	昭栄	5ヶ月	建築	指名競争入札	5月下旬	屋根塗装等改修
旧中和小学校外壁補修工事	中和	5ヶ月	建築	指名競争入札	5月下旬	一部外壁張替等補修
花の里こども園外壁張替工事	麻生	6ヶ月	建築	指名競争入札	5月下旬	サイディング張替等
多目的アリーナ庇改修工事	北農場	6ヶ月	建築	指名競争入札	5月下旬	軒先幕板改修
すずらん団地(7～8号棟)屋根塗装等工事	赤川	4ヶ月	建築	指名競争入札	6月下旬	屋根塗装等
町立病院医師住宅建替工事	市北	6ヶ月	建築	指名競争入札	7月中旬	現地建替