

札沼線代替バスの運行スケジュール

- H 3 1 . 4 月～
- ・ 3 町、バス事業者などでの運行に向けた協議
 - ・ 道路管理者、警察署などとのバス停などの協議
 - ・ 運行に対する国及び道の補助金協議（国への申請期限 6 月 30 日）
- 9 月頃
- ・ 第 2 回月形町地域公共交通活性化協議会の開催
※浦臼町、当別町での協議会の開催結果を踏まえて運賃等の決定
- 1 0 月頃～
- ・ 北海道運輸局への路線申請開始（事前確認含む）
 - ・ 住民への事前周知など
 - ・ J R ダイヤ改正との微調整
- 1 2 月頃
- ・ 第 3 回月形町地域公共交通活性化協議会の開催
※事業評価について、代替バス・町内交通について
- H 3 2 （ R 2 ） 1 月～
- ・ 代替バスの住民周知
- 4 月 1 日
- ・ 代替バス運行開始
- 5 月 7 日
- ・ 札沼線（北海道医療大学～新十津川間）廃線